

**Протокол заседания Тендерного комитета  
 Внешнего организатора закупки (ТК ВОЗ) № 11-2018 (8 вопрос)**

**Место проведения:** г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1

**Дата проведения:** 14.02.2018, 11:00 МСК

**Члены ТК ВОЗ:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Роль	Присутствие
1	Коваленко Андрей Викторович	Финансовый директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Председатель ТК ВОЗ	Присутствует
2	Фомин Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора по безопасности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Заместитель председателя ТК ВОЗ	Отсутствует
3	Шмаленко Андрей Станиславович	Операционный директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член ТК ВОЗ	Отсутствует
4	Прокофьев Сергей Вячеславович	Коммерческий директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член ТК ВОЗ	Присутствует
5	Иванов Игорь Викторович	Директор Департамента по управлению системой снабжения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член ТК ВОЗ	Присутствует

Из 5 (пяти) членов ТК ВОЗ присутствовало 3 (три) кворум имеется.

**Секретарь ТК ВОЗ:** Колесникова О.Г.

**Приглашенные:**

- Першин Е.Р. - Директор департамента экономической безопасности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
- Либина Ю.И. - Главный специалист по контролю инвестиционных программ Дирекции по производству и эксплуатации ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»

**Повестка заседания ТК ВОЗ:**

№	Регион Заказчика	№ Процедуры	Вопросы	НМЦ, руб. с НДС
8	УК РВК	-	Согласование <b>внесения</b> изменений в договор на поставку трубы полиэтиленовой с компанией <b>ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»</b> для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в связи с увеличением суммы договора (дополнительная закупка трубы в 1-ом полугодии 2018г.), путем заключения дополнительного соглашения	<p><b>Действующий договор:</b> 21 632 629,79</p> <p><b>Увеличение на:</b> 1 476 651,53</p> <p><b>Итого:</b> 23 109 281,32</p>

## **ВОПРОС 8**

Согласование **внесения** изменений в договор на поставку трубы полиэтиленовой с компанией **ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»** для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в связи с увеличением суммы договора (дополнительная закупка трубы в 1-ом полугодии 2018г.), путем заключения дополнительного соглашения.

Тендерный комитет ВОЗ рассмотрел представленный пакет документов и принял следующее решение:


- **согласовать внесение изменений** в договор на поставку трубы полиэтиленовой с компанией **ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»** для нужд ОАО «ОмскВодоканал» в связи с увеличением суммы договора (дополнительная закупка трубы в 1-ом полугодии 2018г.), путем заключения дополнительного соглашения на следующих условиях:

№ п/п	Наименование условия	Значение
1	Наименование контрагента	<b>ООО «ПОЛИПЛАСТИК ЗапСиб»</b> г.Омск (ИНН 5507231893)
2	Предмет закупки	Поставка Трубы водопроводной ПЭ 100 SDR21 500x23,9
3	Стоимость Дополнительного соглашения, рублей с учетом НДС 18%	<b>1 476 651,53</b>
4	Количество, м	360,00
5	Технические характеристики	Согласно ГОСТ
6	Порядок оплаты	Форма оплаты: безналичный расчет - путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: оплата за поставленный товар осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара.
7	Срок поставки	В течение 30 календарных дней с момента получения отгрузочной разрядки
8	Срок фиксации цены предложения	На весь период действия договора
9	Срок действия договора	Вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует до окончания срока действия Договора
10		%

**Результат голосования:** «За» - 3, «Против» - 0, Воздержался» - 0


Председатель ТК ВОЗ

Коваленко А.В.

  
(подпись) 20.02.2018  
(дата)

Секретарь ТК ВОЗ

Колесникова О.Г.

  
(подпись) 16.02.2018  
(дата)