



**Протокол заседания Тендерного комитета
Внешнего организатора закупки (ТК ВОЗ) № 69-2017 (4 вопрос)**

Место проведения: г. Москва, Бережковская набережная, 38, стр.1

Дата проведения: 04.12.2017, 15:00 МСК

Члены ТК ВОЗ:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Роль	Присутствие
1	Коваленко Андрей Викторович	Финансовый директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Председатель ТК ВОЗ	Присутствует
2	Фомин Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора по безопасности ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Заместитель председателя ТК ВОЗ	Присутствует
3	Шмаленко Андрей Станиславович	Операционный директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член ТК ВОЗ	Отсутствует
4	Прокофьев Сергей Вячеславович	Коммерческий директор ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член ТК ВОЗ	Присутствует
5	Иванов Игорь Викторович	Директор Департамента по управлению системой снабжения ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»	Член ТК ВОЗ	Присутствует

Из 5 (пяти) членов ТК ВОЗ присутствовало 4 (четыре) кворум имеется.

Секретарь ТК ВОЗ: Колесникова О.Г.

Приглашенные:

- Цыбулько Д.А. - Начальник УСС ОАО «ОмскВодоканал»

Повестка заседания ТК ВОЗ:

№	Регион Заказчика	№ Процедуры	Вопросы	НМЦ, руб. с НДС
4	Омск		Согласование внесения изменений в договор №1-0239 от 22.12.2011г. на оказание услуг по передаче электрической энергии с компанией АО «Омскэлектро» в связи с увеличением стоимости договора (включение в расчеты по договору объекта КНС-94), путем заключения дополнительного соглашения для нужд ОАО «ОмскВодоканал»	<p><u>Действующий договор:</u> 43 395 530,14</p> <p><u>Увеличение на:</u> 11 256,86</p> <p><u>Итого:</u> 43 406 787,00</p>

ВОПРОС 4

Согласование **внесения изменений** в договор №1-0239 от 22.12.2011г. на оказание услуг по передаче электрической энергии с компанией **АО «Омскэлектро»** в связи с увеличением стоимости договора (включение в расчеты по договору объекта КНС-94), путем заключения дополнительного соглашения для нужд ОАО «ОмскВодоканал».

Тендерный комитет ВОЗ рассмотрел представленный пакет документов и принял следующее решение:

- **согласовать внесение изменений** в договор №1-0239 от 22.12.2011г. на оказание услуг по передаче электрической энергии с компанией **АО «Омскэлектро»** в связи с увеличением стоимости договора (включение в расчеты по договору объекта КНС-94), путем заключения дополнительного соглашения для нужд ОАО «ОмскВодоканал» на следующих условиях:

1. Дополнить Приложение №2 следующим пунктом:

№ п/п	Наименование источника	Наименование объекта, адрес	Место установки счетчика	Тип счетчика	№ счетчика	Кэф.тр.	Начал. Показания для расчетов	Потери, %	Макс. Мощность, кВт	Диапазон напряжения	Категория надежности	Примечание
244	РП-333 АО «Омск-электро»	КНС-94 Сибирский пр.20/1	РУ-0,4 2БКТП-3341 вв.1	ЦЭ 6803В М7 Р31	011068095153457	1	000024,6	0,00	7	СН2	III	АГО №400189/17 от 23.03.2017
245			РУ-0,4 2БКТП-3341 вв.2	ЦЭ 6803В М7 Р31	011068095154060	1	000002,3	0,00		СН2	III	


2. Условия договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, которые возникли с 01.05.2017.

Результат голосования: «За» - 4, «Против» - 0, Воздержался» - 0


Председатель Тендерного комитета

Коваленко А.В.


(подпись) 12.12.2017
(дата)

Секретарь ТК ВОЗ

Колесникова О.Г.


(подпись) 07.12.2017
(дата)